

仕入先状況一覧

取引先		状況	配送
アールジー	20号給湯器	生産に2～3日かかる。	茨城県海岸沿い配達不可。土浦営業所引取のみ。その他関東圏通常出荷。
	24号給湯器		
	20号オートセント	在庫少ない。	
アイカ工業	ダイナミックレジン ウレアウレタン 耐熱ビュール及びアイトロの一部製品	原発事故により福島工場生産停止(安全確保が確認されるまで)	東北6県、千葉県浦安、茨城県一部 → 出荷不可。その他地域 → 遅延あり
アイジー工業			出荷不可
アイプライ (秋田プライウッド、新秋木工業)	秋田工場	合板	工場に被害はないが、受注停止
朝日ウッドテック		青森・秋田・宮城・岩手・山形・福島・茨城(一部) 配送手配不可	納期遅延・出荷停止。※大阪より出荷手配、到着日不明。
旭化成建材	ネオマフォーム ヘーベル ヘーベルライト ヘーベルパワーボード	工場生産中止	出荷不可
旭ステム外装		サッシ・エクステリア他	シンフォニー → 塗装外注業者被災により供給不可。予測納期約1ヶ月。 窯業本体 → 工場周辺の断水、電力も通常の10%の為、復旧作業遅れ。 その他商品 → 多少の納期遅延はあるものの4月より通常納期
旭ファイバーグラス	寒川工場	マットエース他	計画停電により、通常の4割での操業 新規注文は納期1ヶ月以内の物に限り受注可。ただし緊急性の高いものを優先とする。 場合と内容によっては受注辞退もある。 納期に関しては希望に添えない場合が多々ある。 品種の統合を図っているため、代替品種での製造・出荷をする場合もあり。
アルプス	加須工場	計画停電執行の可能性	納期遅延
イタコーホレーション			茨城県 → 配送不可。その他関東地域 → 着日指定、時間指定不可。
石巻合板工業		津波が2階部分まで到達。地盤沈下の影響でまだ1m程度水がたまっている	工場に近づくことが出来ず、状況を把握できない。受注・出荷→不可。
INAX	茨城工場	システムバス(ラバス他)	集合住宅用(一部除く)及びJ-bathは出荷再開。他のSBは5月中旬以降
		システムキッチン(イスト他)	レンジフード → 一部稼働中だが品番絞込み。IH → 納期大幅遅れ発生。
		洗面化粧台	マーベリーナ・グラスティカウンター以外5月中旬生産再開予定
		トイレ	4月末頃から生産再開予定。水栓金具は代替基盤メーカー選定中
稲葉製作所	千葉工場	被害あるも、物置に関しては通常通り	
岩田商会			進展があり次第連絡

取引先		状況	配送
ウッドワン	レンジフード、IH 収納3連引き戸扉枠セット	在庫確認商品とする。	関東地方全域 → 遅延あり
	引き戸扉枠セット (レールタイプソフトクローズ機構対応)		出荷不可
	ソフトアート(樹脂シート貼)メーブルクリア バー引き手	通常出荷・納期設定。	通常通り
永大産業	小名浜合板	永大製品全般	4月4日より受注・出荷再開(一部レンジフード等外注品は当面受注停止)
オート化学	北茨城工場 土浦工場	被害甚大	出荷停止
大倉工業			出荷停止・納期遅延。※北海道・東北・茨城・栃木・千葉(一部)・長野(一部)への出荷停止。
カネカ	鹿島工場	カネライトフォーム	鹿島工場の生産停止。ユーティリティ等・供給不足等により長引く見込み。 東北・関東・甲信越・静岡地区の受注を当面の間休止。受注済みのオーダーについても納期未定。
カネカケンテック		すでに納期回答、受注した注文に関しても納期未定	東北・関東・甲信越 → 出荷不可
キーテック	木更津工場	ラワン合板 → 在庫品荷崩れ、丸太約500本流出。液状化で製造ラインに狂い。	稼働未定、当面在庫出荷のみで対応。
	3/14追記:工場被害あり。ライン復旧まで1週間以上の見通し。		
協同組合レングス		Jパネル他	当面Jパネルのみの生産。他製品は4/1から生産・販売中止
キョーワナスタ		3/16～18計画停電あり	納期遅延
クリナップ	いわき工場	稼働休止決定	①5月中の納品不可。新規受注は停止中。 ②下記商品については機種限定で5月より受注再開予定 【システムキッチン:「ラクエラ」、「コレティ」 セクショナルキッチン 木製キャビ「クリンプレティ」】 ③新クリンレディの5月発売は延期(発売未定)
ケイミュー	足利工場	サイディング	通常対応品:エクセレジ15パワーコート・エクセレジ14。左記以外は長期納期回答品(納期回答に2～3ヶ月)
	鹿島工場		また、4月18日より機材を準不燃に統一。
	小田原工場	屋根材	コロナアルガラス、コロナアルアットの特定色で生産を集約し対応。
コニシ	栃木工場	接着剤	配送業者の状況により、東北以北と茨城県・千葉県への配送が不可。関東方面への配送も納期遅延。
コロナ	暖房機、エアコン、エコキュート等		千葉県一部・茨城県一部 → 出荷不可。その他関東圏 → 通常通り。
ザイエンス	塩釜工場	操業中止	
	関東工場	平常どおり	配送に支障あり。
	千葉製造所		
佐藤ケミカル			受注分含み納期確定不可。順次配送。ブルーシート等高騰
サンウェブ工業	深谷工場	システムバス	SB → 部品調達出来次第再開予定
		システムキッチン・セクショナルキッチン	SK → 操業時間延長で取り戻し中だが、計画停電の実施があった場合、納期遅延が考えられる
		洗面化粧台	洗面 → SKと同様の対応。タフィア・C・Vシリーズは4月以降INAXブランドに切り替え
三協立山アルミ		工場・物流倉庫は通常通り	納期遅延見込

取引先		状況	配送
三洋工業		生産・物流業務困難	納期遅延
JSP	鹿沼工場	停電により生産停止(ミラフォーム)	東北地方の大部分 → 出荷停止。その他地域 → 通常通り
島根合板(株)	島根県浜田市		実績ベースにて出荷継続。新規受注は無理。
城東テクノ	茨城工場	基礎パッキン他	工場被害なし。東北地方・茨城県の受注は停止。その他は3月23日より受注再開。但し、当面の間は受注時間を短縮。3/23以降の受注分は3/28以降に出荷。
新栄合板工業(株)	熊本県水俣市		エヌエルに続く九州のセイホク工場。地震の影響はないがグループ全体を考えた今後の生産と出荷がどうなるか不明。
スガツネ工業			出荷遅延の可能性
杉田エース			配送センターからの出荷停止。被災されていない地区からの出荷は着日調整・延期あり
住友林業クレスト	ピュアセレクトシリーズ(無垢) 上記以外の全商品	生産目処たたず 生産問題なし	出荷不可 茨城県沿岸部・千葉県浦安市・旭市以外の関東圏 → 通常通り
住友林業クレスト(株)	徳島県小松島市		日新工場として4月よりスタート予定しており、今後の販売エリアを検討中。
セイホク		地盤沈下の影響でまだ1m程度水がたまっている。	
セイホクグループ	セイホク	各工場にて甚大な被害	工場の機械流出。被害大。 工場エリア立入禁止により詳細確認とれず。 津波による浸水と、一部機械の水漏れで稼働不可能。工場立入禁止エリアとなっており詳細確認とれない。 未だ工場は止まっている。関東からの接着剤が入荷していない為、来週からの生産量に支障をきたしそう。
	西北プライウッド		
	大船渡プライウッド		
	北日本プライウッド		
	ホクヨープライウッド		
秋田プライウッド			
製品別グループ企業	(株)カリヤ	状況不明	
	新秋木工業(株)		
	松江エヌエル工業(株)		
積水樹脂	つくば工場	被害甚大。メッシュフェンス出荷不可。	出荷停止・納期遅延
セメダイン	茨城物流センター	被災	出荷停止
ダイドーハント			千葉県 → 配送不可能 茨城県・埼玉県・東京都・神奈川県 → 配送日時遅延
ダイキン工業	エコキュート	東北6県出荷不可	出荷不可 遅延あり
	上記以外の商品		
ダイキン	草津工場	エコキュート他	エコキュートは減圧弁メーカーが震災にあい出荷停止。他の在庫商品は翌日出荷での対応。
大建工業	高萩工場	インシュレーションボード他	床養生ボードは出荷停止。福島県浜通りなど一部エリアを除き3/29より出荷再開
ダイワラクダ工業	つくば工場	被災	
ダウ化工	笠岡工場	スタイロフォーム	鹿沼工場は輸番停電制の影響で操業停止。笠岡工場(岡山)はフル生産。災害援助と震災復興目的を最優先として製品を供給。受注済オーダーは出荷を見合わせ。
	鹿沼工場		
田島ルーフィング			一時的に全国への出荷制限。出荷可能な日時等は電話・HPで連絡。
効ラスタダート	茨城鹿島	システムキッチン他	4/1から通常配送。検品後出荷となるため、商品によっては納期がかかる可能性あり。
(株)タナカ			茨城・千葉 → 配達不可地域あり その他関東 → 配達日指定不可(受注・配送)

取引先		状況	配送		
中越アドバンス	いわき工場	ケイカル板他	4/1 一部生産ライン & 一部製品出荷再開 全ライン稼働は4月中旬以降の見通し		
中国木材	東北センター	米構造材他(ドライビーム)	出荷にむけ清掃作業開始		
	鹿島工場		加工工場生産開始済。4/3自家発電稼働。4/4製材工場稼働。当面1シフト。		
	東京センター		物流センター 通常業務再開(東北方面は帰り燃料を確保してからの配送)		
チューオー	鹿沼工場	3/15操業再開	出荷不可		
	熊谷物流	3/14操業再開			
	若柳工場	3/17電力復旧したが、まだ操業停止			
チヨダウーテ	石膏ボード ケイカル板	通常生産	通常通り 遅延あり		
TOTO	小型電温 ベビーチェア/シート MLフロントパネル ML大型鏡	当面、受注停止	受注見合わせ		
	WLアプリコット WLS1/S2/S ネオレストAH/RH/D・GG				
	住宅トイレシステム ポリバス(公営住宅用)				
	WLZJ/ZC(現行品)			部材調達が不可能な為、新製品での受注依頼あり	
	WLP(新旧)/PS WLU/UD/UC			生産復帰の目処確認中	
	システムバス(UB含む)			関東以西・・・納期まで本体2週間、単品3週間	納期5週間以上
	システムキッチン			受注停止・・・扉(PG1・2の一部)、IH(一部品番) 納期遅延・・・フード(一部品番)	受注見合わせ
	洗面化粧台				一部商品、納期遅延及び受注見合わせ
	東亜コルク				納期遅延。佐川・西濃・ヤマト各便にて到着日確約出来ず。
	東京ボード工業			石巻工場	状況不明
東洋テックス		出荷ストップ(見通し不可)	出荷不可		
東レACE	完璧、ピュアステージ	通常通り生産			
トステム	下妻工場	サッシ(デュオ他)	シンフォニー、デュオPGの一部は目処たたず。		
	一関工場	サッシ(インプラス他)	3月末受注再開予定。		
	須賀川工場	建材(建具他)	出荷再開。欠品の場合は出荷までに1週間、一部未定の商品もあり。		
ナイス			ナイスアドバンによるオンライン発注については、計画停電・システム確認のため一時中止		
中井住宅木販		業務一時停止			
ナスラック		生産・配送拠点に被害発生	遅延あり		

取引先		状況	配送
南海プライウッド		3/11出荷分よりストップ	出荷不可
ニチアス	ケイカル板	通常通り生産(結城工場の一部操業停止)	遅延あり
	フリーアクセスフロア		
	住宅用断熱材・巻付耐火材	通常通り生産	
	工業用RW断熱材		
	スーパーフェルトン		
エコラックス(6mm~12mm厚8尺、9尺)		受注停止	出荷不可
アスラックス (6mm~8mm厚#200、#600 8尺、9尺)			
NPラックス(6尺、8尺、9尺)			
ニチハ	いわき工場	エクセラード	いわき・高萩 → 3/22より設備点検・在庫チェック及び搬出開始
	高萩ニチハ(株)	エクセラード・モエンW	
	ニチハマテックス習志野	エクセラード	ニチハマテックス・チューオー → 一部ライン稼働再開
	チューオー	メタルサイディング	
	上記4被災工場生産品については新規受注停止(仕掛り現場の不足分のみ対応中)		
北日本営業部 → 3/29受注業務再開。名古屋工場からの出荷となるので2~3日の納期要。北関東・首都圏・中部営業部は計画停電等の事情により、到着に大幅な遅れあり。			
(株)日新	島根県境港市		品不足に悩む西日本にてフル生産。関東エリア向け製品は殆ど届かず。今後の生産計画は解らない。
日本オスモ		東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県および茨城県の一部地域は1週間から10日程度の遅延発生。東北エリアについては、現在確認とれず。	
日本製紙木材			商品出荷、延期の場合あり。
日本住環境		倉庫の一部に支障	出荷に影響の可能性あり
日本ノボパン	つくば工場	操業停止(ラインへの被害軽微)。再開目処たらず。	出荷停止・納期遅延
NESTグループ	ブチルテープ50m幅品、スハット、ハイハット		通常通り
	上記以外		出荷不可
ノーリツ	つくば工場	システムバス	生産停止中
		オイルボイラーの一部(OX・OTX・OH)・ガス給湯器1機種(GTSシリーズ)・エコイル(貯湯ユニット)・一部の暖房部材	生産停止中
	前橋工場	システムキッチン	生産停止中
		洗面化粧台	3/28より生産再開 ※納期遅延の発生が予想される
	明石工場	給湯器・オイルボイラーなど関連部品(循環アダプタ、リモコンなど)	一部商品については部品調達困難が発生し減産。ガス機器、オイルボイラーとも被災地出荷優先により納期遅延が発生
	ハーマン大阪	ガスコンロ、小型湯沸器	コンロは調達困難部品が発生したため減産、小型湯沸器は生産停止。
ノダ		木質建材	ラスカット・Nクラレス・ハイベストウッドは3月中は受注停止
ハイテクウッド		停電復旧済。操業再開。	
ハウステック		システムバス・キッチン	茨城・栃木倉庫被災。3/16以降は別途連絡。
林ペニヤ産業(株)	石川県七尾市・京都府舞鶴市		フル生産体制。地震前から品不足の西日本だけに今後の生産量期待薄。
パナソニックコンシューマーマーケティング		物流3拠点(浦安、草加、仙台)に大きく被害	~3/18出荷・納期回答不可(東北地区除く) 3/19以降不透明

取引先		状況	配送
パナソニック電工	真岡工場	建具 システムキッチン	リビングドア、間仕切、クローゼット、玄関収納は在庫欠品の場合は15～23日後出荷。キューブス:最長1ヶ月後出荷。 計画停電と一部フード、IH欠品により納期未定。
	沼田工場	床材	在庫が無い場合は合板欠品の為未定。
	足利工場	システムバス	計画停電により納期未定。
	春日井	換気扇・エアコン・食洗機	通常対応
パナソニック電工AWE	水戸工場	システムバス他	水戸工場被災、出荷停止。
パラマウント硝子	福島県長沼工場	ハウスロン他	長沼工場は被害甚大。復旧の目処たらず。
パル	全商品	東北6県、千葉県・茨城県の一部では出荷不可	通常通り
パロマ		厨房機器	レンジフード生産・出荷不可。他は減産・納期遅延
		給湯機器	給湯器暖房機のみ通常生産。他は減産。出荷は一部遅延
		業務用機器	焼き物器は通常生産。業務用炊飯器は減産。納期は一部遅延
万協		詳細別紙	出荷停止・納期遅延
フクビ化学	福井工場	土台パッキン他	被災は無いが、スーパーエアテックスKD、土台パッキン、遮熱ルーフィエアテックスが欠品。
プレイリーホームズ			千葉県・茨城県 一時配送停止 群馬県・栃木県・埼玉県・東京都・神奈川県 大幅な遅延発生(日時指定・時間指定不可) 長尺材(4M材)は出荷に際して制限がかかることがあります。
北洲	仙台事務所・倉庫	被害甚大	出荷停止
マグ	明野工場	グラスウール他	明野工場は復旧まで2ヶ月以上かかる見込み。
	土浦工場		3/22より一部製品から製造開始。
松江エヌエル工業(株)	島根県境港市		新規オーダー受け付けておらず、4月からの受注も危うい。
丸玉産業(株)	北海道工場		全ての工場は被害なし。来週から稼働する予定ではあるが、今後の生産計画やアイテム総量は解らない。
みはし		東北・北海道全域・茨城→出荷不可	出荷停止・納期遅延
三菱電機住環境システムズ	群馬工場	エコキュート他	減圧弁入荷停止のため、受注停止中。
	深谷工場	IHコンロ	部品の調達先が被災し、納期遅延の可能性あり。
茂木クラフワークス			計画停電により納品日遅延
ヤマハリビングテック	浜松工場	洗面化粧台	洗面化粧台 → 一部部材除き、ほぼ通常通りでの生産納期可能
		システムキッチン	SB → 4月末日を目処に出荷開始予定
		システムバス	SK → 下記以外は通常通りの生産納期可能 出荷停止商品:レンジフード・シロッコファン・IH+IH用オープン・ゲースネックタッチ水栓については出荷が未定の為、代替を検討 引き戸ストッカーのアルミ扉は5月中旬以降出荷予定。手元照明は4月はじめ入荷予定。
吉野石膏	千葉1～3工場	石膏ボード	工場への直接被害なし、通常の状態に戻っているが、品薄状態。
	小名浜工場	防湿ボード	出荷停止中。

取引先		状況	配送
YKK AP	エピソード全般	東北事業所、宮城工場生産目処たらず	4月上旬出荷再開・受注再開3月30日
	エイピアJ		通常納期
	エイピアJ(外付・面付・FIX)		4月上旬出荷再開・受注再開3月30日
	APW700・500・230		通常納期
	APW410・310		4月上旬出荷再開・受注再開3月30日
	APW330		4月中旬出荷再開・受注再開4月13日
	プラマードU		4月上旬出荷再開・受注再開3月30日
	断熱玄関ドア・引戸の一部		4月中旬出荷再開・受注再開4月5日
	木質製品ウォールエクステリア製品の一部		4月下旬出荷再開・受注再開3月30日
店舗・汎用		4月下旬出荷再開・受注再開4月5日	
若井産業	大阪物流センター	出荷業務に影響なし	茨城県 → 水戸まで集荷可。その他関東 → 集荷可、配達日不明。